

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

ที่ ตง๗๔๐๒

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายก อบต.บางด้วน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีมติ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และมีมติให้ออนเพิ่มงบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal ถนน สายนาไม้ผาด หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว



วรารัตนา คงศรี

(นางวรารัตนา คงศรี)

เจ้าหน้าที่

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ



(นายยงยุทธ แซ่เตียว)

นายก อบต.บางด้วน



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ยังยุทธ แช่เตียว
(นายยังยุทธ แช่เตียว)
นายก อบต.บางด้วน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน (E๖๓๐๑๐๐๒๓๘๒๗) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรพาราแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสายนาไม้ ฝาด หมู่ที่ ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓	โครงการปรับปรุง ผิวจราจร Cape Seal ถนนสายนาไม้ ฝาด หมู่ที่ ๔	๒,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓